Название проекта: ДСК2
Перечень работ:

Перечень работ:

1 Название работы: Устройство фундамента

Даты: 2023-05-01 по 2023-05-09

Статус: Не завершена

Подработы:

1 Название подработы: Рытье котлована

Даты: 2023-05-01 по 2023-05-04

Статус: Не завершена

2 Название работы: Возведение каркаса

Даты: 2023-05-12 по 2023-05-21

Статус: Не завершена

Подработы:

1 Название подработы: Установка свай

Даты: 2023-05-12 по 2023-05-14

Статус: Не завершена

2 Название подработы: Возведение перекрытий

Даты: 2023-05-14 по 2023-05-21

Статус: Не завершена

3 Название работы: Возведение крыши

Даты: 2023-05-22 по 2023-05-30

Статус: Не завершена

Название проекта: Выбор1

Перечень работ:

1 Название работы: Подведение коммуникаций

Даты: 2023-05-19 по 2023-05-22

Статус: Не завершена
